

建设内容	瑞安市职业中专教育集团学校		温州鼓词 陈春兰大师工作室		年度任务安排及验收要点	
	经费投入	2018年6月 项目进度	经费投入	2019年6月 项目进度	经费投入	2020年6月 项目进度
“三段层进式”专项人才培养工程	6万	<p>依托地域文化，感悟非遗魅力</p> <p>建设任务： 制定教学计划；自由选修活动记录；大师讲座及学生观摩活动</p> <p>验收要点：①教学计划内容及选修活动记录②邀请1位大师讲座与表演的相关活动资料③学生1次观摩活动相关活动记录④学生对鼓词艺术的感受与体会文章</p>	6万	<p>建设任务： 完善教学计划；学生展演及外出观摩活动；心得体会</p> <p>验收要点：①完善教学计划②鼓词学生的表演资料③继续组织1次外出观摩活动的资料④学生对鼓词艺术的感受与体会文章</p>	6万	<p>建设任务： 完整教学计划；师生展演传承及外出观摩活动</p> <p>验收要点：①完善教学计划和内容②大师和学生的表演及学生观摩活动的活动资料③学生对鼓词艺术的感受与体会文章④1次非遗文化艺术的观摩活动</p>
		<p>依托专业优势，传承非遗技艺</p> <p>建设任务： 鼓词大师聘任合同及协议、上课教学计划及活动记录</p> <p>验收要点：①聘任大师的协议及聘书②教学计划③学生名单④上课活动记录</p>		<p>建设任务： 续聘合同、学生上课记录，学生展演活动以及比赛活动记录</p> <p>验收要点：①续聘合同②专业教学计划③学生名单④上课活动记录⑤鼓词学习社学生展演相关活动资料学生参加比赛活动相关资料</p>		<p>建设任务： 续聘合同、上课活动、学生展演、参加比赛获奖情况及就业情况</p> <p>验收要点：①续聘合同②专业教学计划③学生名单④上课活动记录⑤1次就业指导推荐活动记录⑥学生展演相关活动资料比赛获奖情况</p>
		<p>依托大师团队，创新非遗</p> <p>建设任务： 鼓词唱本资料收集、研讨交流、外出学习参观交流活动，大师</p>		<p>建设任务： 完善资料收集、整理活动，研讨交流、大师指导文本创</p>		<p>建设任务： 鼓词唱本及鼓词校本教材定稿、研讨交流活动</p>

专业及基地建设工
程

18万

开办鼓词学习社

建立鼓词资源库

遗艺术

指导文本创新、《温州鼓词入门与提高》校本教材的研讨与初步计划方案

验收要点：①初步收集鼓词唱本相关创编素材活动②研讨、外出学习交流活动的方案及相关活动记录等③师生创编活动资料④大师指导创编活动资料⑤校本教材的相关活动记录

建设任务：

鼓词进校园开展，开办鼓词学习社，学生招募、大师指导活动

验收要点：①鼓词进校园活动资料②鼓词学习社成立制度、活动方案等③招募学生计划及招募活动现场资料④社团成因名单：⑤鼓词知识讲座相关资料⑥鼓词社团活动记录

建设任务：

鼓词资源库建设研讨交流、外出学习、初步制定方案，指导师生团队开发

验收要点：①团队开发鼓词文本研讨活动资料②外出交流学习方案及相关活动记录资料③师生开发鼓词资源库活动资料

20万

建设任务：

继续鼓词进校园开展，鼓词新生招募、展演活动

验收要点：①鼓词引入校园活动资料②招募学生计划及招募活动现场资料③新社团成因名单④鼓词知识讲座相关资料⑤新生授课活动记录⑥社团活动记录

建设任务：

鼓词资源库建设研讨、方案确定、资源库资料开发建设

验收要点：①团队继续开发鼓词文本研讨活动资料②指导学生开发鼓词文本活动资料③资源库建设研讨方案④部分资源库资料的开发

新，《温州鼓词入门与提高》校本教材的编写

验收要点：①继续收集鼓词唱本相关创编素材、研讨活动②师生创编活动资料③大师指导创编活动资料④鼓词校本教材的整理研讨记录

14万

建设任务：

继续鼓词进校园开展，鼓词新生招募

验收要点：①鼓词走进课堂活动资料②招募学生计划及招募活动现场资料③新社团成因名单④鼓词知识讲座相关资料⑤新生授课活动记录⑥社团活动记录⑦鼓词学生展演活动相关资料

建设任务：

完成鼓词资源库建设及共享

验收要点：①团队继续开发鼓词文本研讨活动资料②指导学生开发鼓词文本活动资料③资源库建设的完成（包括本校学生演唱资料、教师团队演唱资料、录制视频资

验收要点：①整理收集相关创编素材活动②师生创编研讨交流相关活动资料③大师指导创编活动资料④鼓词唱本和教材的整理研讨记录⑤鼓词唱本和校本教材的定稿

料、大师的演出等)及分享。

加大实训室建设

建设任务：新建鼓词大师实训室建设方案及外出学习参观交流活动
验收要点：①大师工作室的规章制度、任务等②配套设施的清单及新建实训室的方案③多媒体现代化教学设备的购置清单④校外实践基地“市曲艺团”的合作协议⑤参观交流活动方案及资料

建设任务：

新实训室的进一步建设、外出参观学习，工作室初步投入使用

验收要点：①大师工作室的完善②牛筋琴、琴架、鼓、板等配套设施的更换及采购③多媒体现代化教学设备的安装、使用记录④新建实训室的设备采购等相关资料⑥大师工作室投入实用活动资料

建设任务：

工作室、设备完善，工作室正式投入使用，校内外实践交流活动

验收要点：①新建大师工作室的完善②牛筋琴、琴架、鼓、板等配套设施的维修与更换③教学设备的安装④新建鼓词大师实训室的使用记录和活动相关资料

教师团队建设工程

5万

教师团队建设

建设任务：工作室团队成立、工作室成员外出学习交流活
动，开展鼓词展演；青年教师培养对象确定
验收要点：①大师工作室的团队名单②大师工作室的工作任务③挑选1位校内教师从事鼓词活动的方案与教师名单④1次师生外出活动方案及相关活动资料⑤开展1次鼓词展演的活动资料

7万

建设任务：青年教师培养及外出交流活动，开展鼓词展演，辅助大师指导鼓词学社学生教学活动

验收要点：①继续挑选1位校内教师从事鼓词活动的方案与教师名单②1次外出活动方案及相关活动资料③开展1次鼓词展演的活动相关资料④工作室团队教师的采风活动方案及活动资料⑤参

6万

建设任务：工作室团队完善、外出交流活动，开展鼓词展演，参与校本教材与唱本的编写活动

验收要点：②1次外出活动方案及相关活动资料③开展1次鼓词展演的活动相关资料④参与唱本和教材编写的相关活动资料⑤1篇鼓词类论文获奖。⑥团队教师参加社会演出活动资料⑦参加鼓

专题
网络
工作室建
设工程

社会
服务
能力
提升
工程

1万

专题网
络工作
室建设

建设任务：
专题网络工作室建设初步方案
及研讨、交流学习
验收要点：①建设网路工作室
的研讨活动②参观学习有关专
题网络工作室的建设方案、活
动记录③网路工作室的建设方
案。

1万

加社会演出活动资料⑥青年
教师指导鼓词学生鼓词教学
活动相关活动资料

建设任务：
专题网络工作室建设协议及
建设、资料收集、整改
验收要点：①建设网路平台
研讨活动②网路平台建设方
案及协议③资料收集活动

2万

词特色技能比赛。

建设任务：
建成专题网站，资源共享
验收要点：①建成专题鼓词
网络工作室②网路资源库共
享

2

社会服
务能力
提升建
设

建设任务：
同其它艺术交流活动、校园展
演活动
验收要点：①同其他艺术交流
活动方案②交流活动相关记录
资料③教学团队及学生面向广
大师生进行专题展演活动资料

2

建设任务：
同其它艺术交流活动校园展
演活动、社区展演活动；
验收要点：①同其他艺术交
流活动方案②交流活动相关
记录资料③教学团队及学生
面向广大师生进行专题展演
活动资料④下社区进行“义
演”服务社区方案及活动资
料

2

建设任务：
社会辐射实践活动、校园展
演活动、邀请其它艺术同仁
参观大师实训室及展演交流
活动
验收要点：①同其他艺术交
流活动方案②交流活动相关
记录资料③教学团队及学生
面向广大师生进行专题展演
活动资料④邀请其它艺术同
仁参观大师实训室及展演交
流活动的相关活动资料